

**ATELIER DE VULGARISATION
DES PROCÉDURES DE PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS**



**MINISTÈRE
DU BUDGET**

**Programme de Développement Local des 145 Territoires
« PDL-145 T »**

Procédures de Passation des Marchés des projets gérés au BCeCo

Présentation de la stratégie de mise en œuvre du Bureau Central de Coordination « BCECO »

Jean MABI MULUMBA
Directeur Général du BCeCo




SOMMAIRE

1. Zones d'intervention du BCeCo
2. Résultats attendus
3. Stratégie de mise en œuvre
4. Chronogramme de mise en œuvre
5. Attentes du BCeCo

1. ZONES D'INTERVENTION DU BCECO

Dans le cadre du PDL-145 T, le BCECo va intervenir dans neuf (9) provinces pour un total de 48 Territoires :

Haut-Katanga (6 Territoires)	Haut-Lomami (5 Territoires)	
Haut-Uélé (6 Territoires)	Ituri (5 Territoires)	
Kasaï Central (5 Territoires)	Kasaï Oriental (5 Territoires)	
Lomami (5 Territoires)	Lualaba (5 Territoires)	Nord-Kivu (6 Territoires)



LISTE DES TERRITOIRES PAR PROVINCE

HAUT KATANGA (6)	HAUT-LOMAMI (5)	HAUT UELE (6)	ITURI (5)	KASAI CENTRAL (5)	KASAI ORIENTAL (5)	LOMAMI (5)	LUALABA (5)	NORD KIVU (6)
Territoire de Kambove	Territoire de Bukama	Territoire de Faradje	Territoire de Aru	Territoire de Demba	Territoire de Lupatapata	Territoire de Kabinda	Territoire de Dilolo	Territoire de Beni
Territoire de Kasenga	Territoire de Kabongo	Territoire de Dunga	Territoire de Djugu	Territoire de Dibaya	Territoire de Miabi	Territoire de Kamiji	Territoire de Kapanga	Territoire de Lubero
Territoire de Kipushi	Territoire de Kaniama	Territoire de Niangara	Territoire de Irumu	Territoire de Dimbelenge	Territoire de Katanda	Territoire de Luilu	Territoire de Lubudi	Territoire de Masisi
Territoire de Mitwaba	Territoire de Kamina	Territoire de Rungu	Territoire de Mahagi	Territoire de Kazumba	Territoire de Kabeya-Kamuanga	Territoire de Lubao	Territoire de Mutshatsha	Territoire de Nyirangongo
Territoire de Pweto	Territoire de Malemba-Nkulu	Territoire de Wamba	Territoire de Mambassa	Territoire de Luiza	Territoire de Tshilenge	Territoire de Ngandajika	Territoire de Sandoa	Territoire de Rutshuru
Territoire de Sakania		Territoire de Watsa						Territoire de Walikale



2. RÉSULTATS ATTENDUS DU PDL-145 T BCECO

1. Réhabiliter 2.816 km et entretenir 9.459 km des routes de dessertes agricoles ;
2. Construire et/ou réhabiliter 200 ouvrages d'art (Ponts et Bacs)
3. Réaliser 138 microcentrales photovoltaïques et 6.720 lampadaires de l'électrification rurale ;
4. Réaliser 1.004 forages et bornes fontaines et aménager 37 sources d'eau ;
5. Construire 77 marchés communautaires ;
6. Construire 245 bâtiments administratifs et 480 logements ;
7. Construire 223 centres de santé ; Réhabiliter 46 centres de santé ;
8. Construire 220 écoles ;
9. Réhabiliter 194 écoles ;
10. Fournir et installer les mobiliers scolaires de 414 écoles ;
11. Fournir et installer les équipements médicaux de 269 centres de santé et 2 HGR ;
12. Fournir et installer les équipements de production, traitement et transport ;
13. Fournir les intrants agricoles et semences.



LISTE DES ÉCOLES PAR TERRITOIRE

[PDL - 145 T Liste des Ecoles BCECo 15 02 2022.xlsx](#)

LISTE DES CENTRES DE SANTÉ PAR TERRITOIRE

[PDL - 145 T Liste des CS BCECo 15 02 2022.xlsx](#)



ÉCOLE TYPE



- Deux (2) bâtiments de 6 salles de classe
- Un (1) bâtiment administratif
- Un (1) bloc sanitaire



CENTRE DE SANTÉ TYPE



- Un (1) Bâtiment avec 10 lits d'hospitalisation et une maternité
- Un (1) Hall de causerie
- Un (1) bloc sanitaire
- Un (1) incinérateur



Bâtiment Administratif / Chef-lieu de Territoire



- Un bureau de l'Administrateur du Territoire
- Deux (2) bureaux des adjoints
- Un bureau du Receveur des finances
- Un bureau du Chef de bureau du Territoire
- Un bureau du Service de l'Etat Civil
- Deux (2) bureaux de secrétariats
- Un bureau d'archive et un dépôt
- Deux (2) blocs de sanitaires
- Une salle polyvalente
- Un salon d'attente
- Un espace de hall d'entrée et d'attente
- Un espace pour la réception



MARCHÉ



|RÉSULTATS ATTENDUS POUR 2022

1. Construire 48 bâtiments administratifs/Chefs-lieux ;
2. Construire 219 centres de santé (4 Centres de santé dans chacun de 48 territoires et 1 Centre de santé supplémentaire dans 27 territoires) ;
3. Réhabiliter et parachever 50 Centres de santé dans les 48 territoires ;
4. Construire 220 écoles réparties sur tous les 48 territoires ;
5. Réhabiliter 194 écoles réparties sur tous les 48 territoires ;
6. Fournir et installer des mobiliers scolaires dans 414 écoles ;
7. Fournir et installer des équipements médicaux dans 269 centres de santé et 2 HGR ;



3. STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE

3.1. Actions globales

- Mise en place des bureaux de liaison dans chaque province
- Recours aux prestataires locaux (Agences Locales d'Exécution, PME locales) ayant un ancrage dans la zone du projet
- Mise à contribution des autorités locales et des services étatiques spécialisés (ONHR, OVDA, SENEL, SENASEM, INERA, etc.)
- Implication des bénéficiaires à travers la mise en œuvre d'une *stratégie d'engagement citoyen* (*Contrats avec les responsables territoriaux, etc.*)
- Suivi et Supervision des composantes du programme par le système de Géolocalisation notamment dans les zones de conflits armés



3.2 CONTRÔLE ET RÉGULATION

3.2.1 Passation des marchés

Application de la loi n°010/10 sur les marchés publics et ses mesures d'application

Le recours à la mise en concurrence est la méthode adoptée pour l'attribution des contrats

Soumission au contrôle a priori de la DGCMP

Contrôle a posteriori et audit annuel des marchés PDL-145 T assurés par l'ARMP

Soumission des contrats pour approbation auprès des Autorités compétentes



3.2.2. Gestion Financière

Adoption et application des procédures rigoureuses d'approbation des demandes de paiement sont mises en place pour garantir le respect des termes contractuels suivant des politiques conformes aux standards internationaux.



3.3. Promotion de la transparence et de la redevabilité

Mise à jour et publication régulière des plans de passation des marchés

Publication régulière de tous les marchés attribués

Publication régulière des rapports de suivi financier

Conduite régulière et publication des rapports d'audit interne et externe

Mise en place d'un mécanisme de règlement des conflits

Publication régulière de l'état de mise en œuvre des recommandations de différents rapports d'audit



4. CHRONOGRAMME INDICATIF

Chronogramme des activités du PDL 145-48T			
Dispositions préparatoires	550 jrs	Ven 25/02/22	Lun 28/08/23
	89 jrs	Ven 25/02/22	Mar 24/05/22
Composante 1 : Améliorer l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et services socioéconomiques de base	491 jrs	Lun 25/04/22	Lun 28/08/23
Sous-Composante 1.1 : Développement des infrastructures socio-économique de base	491 jrs	Lun 25/04/22	Lun 28/08/23
1.1.1. Routes de desserte agricole (2816 km à réhabiliter, 9459 km à entretenir, 158 Ponts à construire, 37 Pont à réhabiliter, 2 bacs à construire et 3 bacs à réhabiliter)	413 jrs	Mer 25/05/22	Mar 11/07/23
1.1.2. Electrification Rurale (138 Mini centrales et 6720 Lampadaires)	456 jrs	Lun 30/05/22	Lun 28/08/23
1.1.3. Eau potable (1004 forages+Bornes fontaines, 37 sources d'eau à aménager)	357 jrs	Lun 30/05/22	Dim 21/05/23
1.1.4. Marchés Communautaires (77 marchés communautaires à construire)	363 jrs	Lun 30/05/22	Sam 27/05/23
1.1.5. Bâtiments (245 Administratifs et 480 logements)	384 jrs	Lun 25/04/22	Sam 13/05/23
Sous-Composante 1.2 : Amélioration de l'accès aux services sociaux de base	395 jrs	Lun 25/04/22	Mer 24/05/23
1.2.1. Centres de santé (269 Centres de santé + 2 HGR)	395 jrs	Lun 25/04/22	Mer 24/05/23
1.2.2. Ecoles (220 à construire + 194 à réhabiliter = 414 écoles)	289 jrs	Mar 10/05/22	Mer 22/02/23
Composante 2 - Développement de la chaîne de la valeur/48 territoire	382 jrs	Mer 25/05/22	Sam 10/06/23
Sélection d'un consultant (bureau d'études), chargé de la structuration et la professionnalisation des producteurs locaux	200 jrs	Mer 25/05/22	Sam 10/12/22
L'acquisition des équipements de production, de traitement et de transformation ainsi que l'approvisionnement en intrants agricoles	163 jrs	Mar 29/11/22	Mer 10/05/23
Le service de suivi et d'appui à la production	181 jrs	Lun 12/12/22	Sam 10/06/23
Composante 3 : Renforcement des capacités de gestion du développement local	344 jrs	Mer 01/06/22	Mer 10/05/23

5. Attentes du BCeCo



L'appropriation du PDL-145 T par les bénéficiaires



L'accompagnement des élus et des autorités locales pour la bonne mise en œuvre du PDL-145 T

MERCI

pour votre attention

